

I 制作の概要

松 川 正 樹

「在宅学習者向け双方向教育番組の開発・試作」プロジェクトは、平成7年度からスタートしほぼ2年間に渡る経過を経て実験本番までこぎつけたことになる。そこで、最初に本プロジェクト制作の概要を示しておきたい。

1 制作（実験）した番組

我々が本プロジェクトで、制作・実験した番組は、次の3つである。

(1)予備実験番組 平成8年3月26日 実施

「職場の情報管理学」 講師：高橋 三雄

主として双方向の技術関係（ネットワークシステム、スタジオとの接続、素材ソフト）の開発・確認のために実施した。

(2)比較対照番組 平成8年11月19日 実施

「住居学」 講師：後藤 久

試作番組とはほぼ同じ内容の講義番組を非双方向で収録した。放送大学などの講座番組と同様の制作システムにより制作を行った。

(3)試作番組 平成8年12月18日 実施

「住居学」 講師：後藤 久

本プロジェクトの主要実験番組。双方向の生番組である。

2 制作スケジュール

本プロジェクトの試作番組実験までの制作過程を表にして示しておきたい。

年 月 日	試作番組関連の動き	技術関連、その他
7 年 4.	基本的考え方の検討・決定	
9.	授業科目 放送講師の検討・決定 講義内容案 番組構成案 検討 開始 第1次構成案	
11.		予備実験案スタート
12.		予備実験構成案 検討

8 年	1.		予備実験システム案 検討
	2.		予備実験システム案 確定
	3. 26	予備実験（番組試作）実施 科目名（「住居学」） ほぼ確定 講義テーマ（断面図） //	予備実験（番組試作）実施
	4.	第 5 次構成案 検討開始	
	5.	第 6 次構成案 検討開始	試作番組システム案検討開始
	8.	試作番組構成案（第 6 次） 確定 試作番組台本 作成開始 素材作成開始	
	8. 16	番組素材（T氏邸） 取材・ロケ	
	11. 9	番組素材（住宅研） 取材・ロケ 比較対照番組台本 完成	
	11. 19	比較対照番組 収録	
	12. 1	総合打ち合わせ 試作番組台本 完成 番組素材 完成	システム案 → 完成 システム 構築
	12. 18	試作番組 実験実施	実験実施
9 年	1.	実験結果 検討	